
Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 100%

3 FUNDAÇÕES 50% 50%

4 SUPERESTRUTURA 35% 35% 30%

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 50% 50%

6 ESQUADRIAS 50% 50%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 90% 10%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 100%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 50% 50%

10 SISTEMAS DE PISOS 50% 50%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 40% 30% 30%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 50% 50%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 50% 50%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100%

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 100%

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 50% 50%

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 30% 10% 40% 20%
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19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30% 70%

20 SERVIÇOS FINAIS 100%

Valores totais
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